


INTEP Industrias 4.0
Status con corte a: 31/12/2022

Hitos alcanzados:

• Cierre contable de adquisiciones del
proyecto

• Consolidación del contenido temático
de los seminarios

• Difusión institucional de los
laboratorios adquiridos.

Tareas en curso:

• Formalizar el cierre y aprobación de los 
contenidos del seminario.

• Difusión con la región del proyecto y sus
alcances.

Próximos pasos:

• Aprobación del seminario por
parte de la Unidad de Sistemas y
Electricidad.

• Participación en foros y eventos
locales con muestra de los
laboratorios.

53% Planeado

Precaución

Retrasado

Avance general Equipos implementados 
en la institución:

30/11/22
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